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LAVORAZIONI

DURATA

MESE 1

MESE 2

MESE 3

1 sett.

2 sett.

3 sett.

4 sett.

1 sett.

2 sett.

3 sett.

4 sett.

1 sett.

2 sett.

3 sett.

4 sett.

allestimento cantiere

rotonda e isole — spostamento caditoie e rimozione cartelli

rotonda — demolizioni e rimozioni

rotonda — getto fondazioni e murature

rotonda — posa cordoli

rotonda posa sottofondi e pavimentazioni

sistemazione aiuola rotonda

isole spartitraffico — rimozioni cordoli e pavimentazione

isole spartitraffico — posa cordoli e pavimentazione

via Bonini — taglio e rimozioni asfalto e cordoli

via Bonini — spostamento caditoie

via Bonini — formazione marciapiede pedonale e pista

via Bonini — pavimentazioni marciapiede pedonale e pista

via Cadorna — cancellatura righe bianche

via Cadorna — tracciamento bike — line

via Bonini — tracciamento pista righe bianche

via Cadorna e via Bonini — simboli

via Cadorna e via Bonini — segnaletica verticale

smobilizzo cantiere




